


Planning du projet Detecteur Pro

Vued'ensemblendes 7 phasesclésdu projet, delarechercheinitialejusqu'à la présentation finale. Ce planning structure l'ensembleducycle de développement pour garantirunelivraisonmaîtrisée et dequalité.



Jalons clés du projet

01

Validation des besoins

Fin de la Phase 1 & 2 — socle fonctionnel validé

02

Prototype design approuvé

Fin de la Phase 3 — maquettes UX/UI validées

03

Version fonctionnelle livrée


Fin de la Phase 4 — site opérationnel avec toutes les fonctionnalités

04

Version finale prête

Fin de la Phase 6 — projet optimisé et présentable

Répartition des phases



Le développement représente la phase la plus intensive (~30%), suivi des phases de design et de tests, qui garantissent la qualité du produit livré.

Re cherche

Systèmes de sécurité, objectifs produit

Architecture

Fonctionnalités et organisation technique

Design

Dark mode, Bootstrap, UX/UI

Dev

HTML, CSS, JS — 4 modules clés

Tests

QA, bugs, améliorations

Livraison

Optimisation & présentation finale

- ☐ **Note de pilotage :** Chaque phase doit être validée avant de passer à la suivante. La Phase 5 (Tests) peut générer un retour en Phase 4 (Développement) si des correctifs importants sont nécessaires. Prévoir des points de synchronisation réguliers avec l'équipe projet.